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Introducao

Por meio deste CONTRATO de prestacédo de servicos, MUNICIPIO e SABESP
definem METAS de universalizacdo de servicos e qualidade, dentre outras,
conforme seu ANEXO .

Para atingir essas metas, serdo necessarios investimentos da SABESP, cujo
planejamento considera as a¢Ges do MUNICIPIO em habitacio e drenagem, nos
termos dos Planos Estadual e Municipal de Habitacdo e de Saneamento Basico,

além de outros planos relevantes (drenagem e sistema viario).

Este anexo tem em conta que o planejamento original para atingir essas metas
considera o alinhamento e a consonancia dos investimentos a cargo da Sabesp

com os planos de habitagdo do MUNICIPIO.

Definem-se, portanto, os mecanismos de gerenciamento das acdes necessarias a
obtencdo destas metas e o0s procedimentos para superacdo dos eventuais

obstaculos a esse obijetivo.

Escopo

Aplica-se as parcelas dos investimentos da Sabesp previstas no Anexo Il (Plano de
Investimentos) que, para sua implantacdo, dependam de acbes prévias do
Municipio, quais sejam:
e Obras implantacdo de redes de agua e de esgotos para a cobertura e o
atendimento com os servicos de distribuicdo de 4gua e de coleta de esgotos

em areas de loteamentos irregulares.

Relacionamento Institucional

MUNICIPIO e SABESP definirdo as equipes que desempenhardo as atividades
descritas neste anexo apés a assinatura do contrato. Serdo definidos também os
coordenadores das equipes do MUNICIPIO e da SABESP que dever&o centralizar

as trocas de informac0des entre as equipes e coordenar as discussoes.

As interacdes das equipes se dardo de forma ocasional e sem periodicidade pré-

definida.
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Sistema de Informacdes

O MUNICIPIO e a SABESP utilizardo informacBes cadastrais e de
geoprocessamento dos seus sistemas existentes para o calculo dos indicadores de
cumprimento das metas, complementados por dados do ESTADO e informagdes

demograficas da Fundacdo SEADE.

Gestao de Metas

Para o adequado cumprimento das METAS contratadas, notoriamente as de
universalizacdo do abastecimento de agua e esgotamento sanitario, € necessario

gue a SABESP cumpra seu planejamento de investimentos.

O MUNICIPIO e a SABESP reconhecem que fatores externos a gestdo da
SABESP podem impedi-la de executar partes de seu planejamento,
comprometendo as METAS definidas. As PARTES reconhecem também que tais
fatores externos podem estar relacionados, dentre outros, a acdes ou omissdes do
ESTADO, do MUNICIPIO e de companhias a eles ligadas (DERSA, CDHU, CET,
CONVIAS, e outras) no desempenho de suas atribuicdes e na execucao de planos

e programas.

O MUNICIPIO e a SABESP irdo, a cada fator externo identificado, seja ele técnico,
financeiro ou juridico, avaliar as possiveis alternativas para compensar seus efeitos
e preservar as METAS estabelecidas. Quando essa compensacédo nao puder ser
feita sem comprometer o plano de investimentos (ANEXO Il do CONTRATO) ou os
prazos vinculados as METAS (ANEXO | do CONTRATO), a alternativa aprovada

em consenso pelas PARTES devera ser submetida & ARSESP para aprovacgao.

Programas do municipio para Saneamento

Visando a melhoria da qualidade dos corpos hidricos locais, bem como a
implementacédo de atividades complementares, de atribuicdo do Poder Publico, e
gue acabardo por facilitar a atuacdo da Sabesp, a Prefeitura de Pedra Bela
elaborara plano de investimentos complementares a ser desenvolvido no ambito

das atividades previstas na Lei Complementar Municipal n® 135/19 que, dentre
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outras disposicbes, cria o0 Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e
Infraestrutura — FMSAI.

Importante salientar que tais acbes serdo executadas pelo MUNICIPIO com os
recursos do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura o qual tera

a fiscalizacéo de suas atividades exercida pela ARSESP.

Ao MUNICIPIO competira todo o processo de licitacdo, contratagio e

acompanhamento das respectivas obras/acoes.

Os repasses efetuados pela SABESP ao Fundo Municipal de Saneamento
Ambiental e Infraestrutura observardo o quanto disposto nos paragrafos 5° a 20°
da clausula 7 do CONTRATO acerca do aludido assunto. A Sabesp competira

apenas o repasse dos respectivos recursos, conforme estipulado no CONTRATO.
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